工程表　さわやかピュア〇〇店

工事名称	さわやかピュア〇〇店工事	作成年月日　平成 30 年 2 月26 日
工事場所	東京都昭島市昭和町	

月	2											3																																	
日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
天井張り直し																																													
墨だし																																													
機械搬入																																													
機器設置据付																																													
軽鉄工事間仕切り																																													
クロス工事																																													
床工事																																													
サッシ工事																																													
ダクト工事																																													
電気工事																																													
給排水設備工事																																													
ガス工事																																													
警備工事																																													
試運転																																													
看板工事																																													
クリーニング																																													
オープン																																													
イベント																																													

承認	担当	